



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๑/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ตำบล หนองใหญ่ อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่ โดย นายกมล เลิศประเสริฐเวช ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชลบุรี กิจกัญญา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๒๕/๒๓ หมู่ ๑ โดยนางสาวนันทนา อภิชัยกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ ๑๐๐๕๒๒๐๘๓๖๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ท.๖๑๐ หมู่ที่ ๖ (ชุมชนมาบยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น

ตามบันทึกข้อความ กองช่าง ที่ ขบ ๕๔๒๐๓/๒๒๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน และแจ้งเสนอความเห็นเพื่อพิจารณา เนื่องจาก ใบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ของผู้รับจ้างที่เสนอมา ประกอบสัญญาได้กำหนดรายการและคิดคำนวณก่อสร้างรอยต่อตามยาวของถนน (Longgidinal Joint) เป็นเงิน ๑๑,๐๔๐.๔๘ บาท แต่แบบรูปรายการงานก่อสร้างไม่ได้กำหนดให้ก่อสร้างรอยต่อตามยาวของถนนเอาไว้ และผู้รับจ้างก็ไม่ได้มีการก่อสร้างรอยต่อตามยาวของถนนแต่อย่างใด เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงตัดลดวงเงินค่าจ้างลง โดยไม่ต้องแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างประกอบสัญญาจ้าง

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน



ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๓,๘๖๘.๕๐ บาท (สองหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ท.๖๑๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๕๓,๖๕๕.๕๒ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๓,๑๓๖.๖๐ บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทหกสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๕๓,๖๕๔.๕๒ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาท ห้าสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ท.๖๑๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

สัญญาี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....๒๔.....ผู้ว่าจ้าง

(นายกมล เติศประเสริฐเวช)



(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นางสาวนันทนา อภิชัยกุล)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นายคทาวุฒิ ถานะวุฒิพงศ์)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวชุดาภรณ์ นาควัชรางกูร)

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) : ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๑/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕/๐๘/๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ ตามบันทึกข้อความ กองช่าง ที่ ขบ 54203/220 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานฯ เนื่องจาก ใบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ของผู้รับจ้างที่เสนอมา ประกอบสัญญาได้กำหนดรายการและคิดค่างานก่อสร้างรอยต่อตามยาวของถนน (Longitudinal Joint) เป็นเงิน 11,040.48 บาท แต่แบบรูปรายการงานก่อสร้างไม่ได้กำหนดให้ก่อสร้างรอยต่อตามยาวของถนนเอาไว้ และผู้รับจ้างก็ไม่ได้มีการก่อสร้างรอยต่อตามยาวของถนนแต่อย่างใด เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ จึงตัดลดวงเงินค่าจ้างลง เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๖๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๓๐/๐๘/๒๕๖๕ จนถึง ๒๘/๑๐/๒๕๖๕ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ท. 610 หมู่ที่ 6 (ชุมชนมาบยาง) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๘/๑๐/๒๕๖๕	๓๕๓,๖๕๕.๕๒			๓๕๓,๖๕๕.๕๒