



## สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่ โดย นายกมล เลิศประเสริฐเวช ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ชลบุรี กิจภิญโญ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๒๙/๒๗ หมู่ ๑ โดยนางสาวนันทนา อภิชัยกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

### คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความต่อไปนี้

ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

### ข้อความเดิม

#### ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๗๔,๐๑๘.๖๙ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้


งวดที่ ๑ จ่ายเป็นร้อยละ ๔๐ (ร้อยละสี่สิบของสัญญาจ้าง) เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท.๓๐๗ ดังนี้

๑. รื้อผิวลาดยางเดิมแล้วเสร็จ
๒. งานหินคลุกแล้วเสร็จ
๓. งานเข้าแบบและทรายปรับระดับ ๕๐%
๔. งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕๐%

กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายกมล เลิศประเสริฐเวช)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวนันทนา อภิชัยกุล)



งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๕๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  
ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

### แก้ไขใหม่เป็น

#### ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๖๔๖,๒๐๒.๖๖ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยสองบาทหกสิบหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๗๓,๑๑๖.๐๖ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายเป็นร้อยละ ๔๐ (ร้อยละสี่สิบของสัญญาจ้าง) เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท.๓๐๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๕๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๔ ตารางเมตร ดังนี้

๑. รื้อผิวลาดยางเดิมแล้วเสร็จ
๒. งานหินคลุกแล้วเสร็จ
๓. งานเข้าแบบและทรายปรับระดับ ๕๐%
๔. งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕๐%

กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๕๘๒,๒๐๒.๖๖ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยสองบาทหกสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ให้คู่สัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายกมล เลิศประเสริฐเวช)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นางสาวนันทนา อภิชัยกุล)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางชลพิชา นิจนินันตร์กุล)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นายคทาวุฒิ ถานะวุฒิพงศ์)