



ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้หน่วยงานรับตรวจดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี และส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จำนวน ๑ ชุด อย่างช้าภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี นั้น

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ แล้วเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายกมล เลิศประเสริฐเวช)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่

ของเทศบาลตำบลหนองใหญ่

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดทา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน วงเงิน 1,294,000.- บาท		สอบราคา	15 ธ.ค. 58	15-28 ธ.ค.58	11 ม.ค.59	90 วัน	10 เม.ย.59	
2	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย ท. 621 ชุมชนนาบยาง จำนวน 1 แห่ง วงเงิน 1,500,000.- บาท		สอบราคา	15 ธ.ค. 58	15-28 ธ.ค.58	11 ม.ค.59	90 วัน	10 เม.ย.59	
3	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ท. 417 ชุมชนอ่างแก้ว จำนวน 1 แห่ง วงเงิน 1,414,000.- บาท		สอบราคา	15 ก.พ.59	15 -29 ก.พ.59	10 มี.ค.59	90 วัน	8 มิ.ย.59	
4	ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องฟ่นละอองฝอย (ULV) จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 170,000.- บาท		สอบราคา	15 ก.พ.59	15 -29 ก.พ.59	10 มี.ค.59	30 วัน	10 เม.ย.59	
5	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ท. 611 ชุมชนนาบยาง จำนวน 1 แห่ง วงเงิน 1,977,000.- บาท		สอบราคา	15 มี.ค.59	15-29 มี.ค.59	11 เม.ย.59	120 วัน	9 ส.ค.59	